

工事名称		ガーデンア中野大規模修繕工事														作成		2024/11/15				
工事場所		東京都中野区中野5-5-17														施工管理		現場代理人	工事担当	作成者		
工期		着工:	2024/10/7				延工期	80				高倉		野口	野口	野口						
工事内容	月	11月																			12月	
	週	今週							来週							再来週						
	日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
重要事項							休工日						休工日	休工日							休工日	
下地補修工事		外壁タイル貼り																				
塗装工事		バルコニー内外壁塗装														斜壁・鉄部塗装						
防水工事		バルコニー防水更新																				
防水工事(屋上)																アスファルト防水更新						
騒音発生作業		下地補修・防水撤去音							下地補修・防水撤去音							防水撤去音						
臭気発生作業		塗装・防水溶剤臭気							塗装・防水溶剤臭気							塗装・防水溶剤臭気						
安全衛生計画		養生注意 居住者の利用に配慮し養生を行うこと！							天候不良注意 防水作業中の天候不良に備えよう！							臭気注意 室内に臭気が侵入しないよう対策を講じよう！						
備考		※作業時間はAM8:30～PM5:30とします。(AM8:00～8:30を準備、朝礼 PM5:30～6:00を片付けとします。) 日曜、祝日は休工とします。																				