

工事名称		ガーデンア中野大規模修繕工事													作成		2024/11/22						
工事場所		東京都中野区中野5-5-17													施工管理		現場代理人	工事担当	作成者				
工期		着工:	2024/10/7					延工期	80					高倉	野口	野口	野口						
		竣工:	2024/12/25																				
工事内容		月	11月													12月							
		週	今週							来週							再来週						
		日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
重要事項																							
塗装工事		バルコニー塗装							斜壁・鉄部塗装							斜壁・鉄部塗装							
防水工事		バルコニー防水							バルコニー・室外機置場防水							バルコニー・室外機置場防水							
防水工事(屋上)									アスファルト防水更新							アスファルト防水更新							
高圧水洗浄工事		外壁洗浄																					
シーリング工事																各所補修							
騒音発生作業		高圧水洗浄音																					
臭気発生作業		塗装・防水溶剤臭気							塗装・防水溶剤臭気							塗装・防水溶剤臭気							
安全衛生計画		週間	天候不良注意 防水作業中の天候不良に備えよう!							臭気注意 室内に臭気が侵入しないよう対策を講じよう!							エアコン移動注意 ガス漏れに要注意!						
備考		記事	※作業時間はAM8:30~PM5:30とします。(AM8:00~8:30を準備、朝礼 PM5:30~6:00を片付けとします。) 日曜、祝日は休工とします。																				