

工事名称		ガーデンア中野大規模修繕工事																作成		2024/11/29								
工事場所		東京都中野区中野5-5-17																施工管理		現場代理人	工事担当	作成者						
工期		着工 :	2024/10/7				延工期	80												高倉	野口	野口	野口					
工事内容		11月							12月																			
		今週							来週							再来週												
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
重要事項									休工日									休工日									休工日	
塗装工事		斜壁・鉄部塗装							斜壁・鉄部塗装							各所是正												
防水工事		バルコニー・室外機置場防水							バルコニー・室外機置場防水							各所是正												
防水工事(屋上)		アスファルト防水更新							アスファルト防水更新																			
シーリング工事									各所補修							各所補修												
クリーニング工事																解体前クリーニング												
仮設足場解体																足場解体												
その他工事																各所復旧												
騒音発生作業																各所復旧・足場解体音												
臭気発生作業		塗装・防水溶剤臭気							塗装・防水溶剤臭気							塗装・防水溶剤臭気												
安全衛生計画		臭気注意 室内に臭気が侵入しないよう対策を講じよう！							エアコン移動注意 ガス漏れに要注意！							解体前確認 各所是正、清掃を確実にすること！												
備考		※作業時間はAM8:30～PM5:30とします。(AM8:00～8:30を準備、朝礼 PM5:30～6:00を片付けとします。) 日曜、祝日は休工とします。																										