

工事名称		ガーデンア中野大規模修繕工事														作成		2024/12/6				
工事場所		東京都中野区中野5-5-17														施工管理		現場代理人	工事担当	作成者		
工期		着工 :	2024/10/7				延工期	80			高倉		野口	野口	野口							
工事内容	月	12月																				
	週	今週							来週							再来週						
	日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
重要事項							足場解体前検査	休日			EV停止	EV停止			休日							休日
塗装工事	斜壁・鉄部塗装							各所是正							1階廻り・擁壁・アーチ壁							
防水工事	バルコニー・室外機置場防水							各所是正							アーチ天端防水							
防水工事(屋上)	アスファルト防水更新							各所是正														
シーリング工事				各所補修				各所補修							1階廻り補修							
クリーニング工事								解体前クリーニング														
仮設工事											足場解体											
											EV扉シート											
騒音発生作業								各所復旧・足場解体音														
臭気発生作業	シーリング・塗装・防水溶剤臭気							シーリング・塗装・防水溶剤臭気						シーリング・塗装・防水溶剤臭気								
安全衛生計画	週間	エアコン移動注意 ガス漏れに要注意！							解体前確認 各所是正、清掃を確実に！							1階廻り作業注意 居住者との接触に注意して作業を行うこと！						
備考	記事	※作業時間はAM8:30～PM5:30とします。(AM8:00～8:30を準備、朝礼 PM5:30～6:00を片付けとします。) 日曜、祝日は休工とします。																				

12月12日(木)AM8:00～12月21(土)17:00迄車両移設願います。