

工事名称		ガーデンア中野大規模修繕工事														作成		2024/12/13				
工事場所		東京都中野区中野5-5-17														施工管理		現場代理人	工事担当	作成者		
工期		着工 :	2024/10/7				延工期	80				高倉		野口	野口	野口						
工事内容	月	12月																				
	週	今週							来週							再来週						
	日	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
重要事項				EV停止	EV停止			休工日							休工日			竣工日				休工日
塗装工事		各所是正							1階廻り・擁壁・アーチ壁													
防水工事		各所是正							アーチ天端防水													
防水工事(屋上)		各所是正																				
シーリング工事		各所補修							1階廻り補修													
クリーニング工事		解体前クリーニング														竣工クリーニング						
仮設工事		足場解体																				
その他工事		EV扉シート							1F土間補修													
		← 12月12日(木)AM8:00~12月21(土)17:00迄車両移設願いま →																				
騒音発生作業		各所復旧・足場解体音							1F土間補修							ポリッシャー機械音						
臭気発生作業		シーリング・塗装・防水溶剤臭気							シーリング・塗装・防水溶剤臭気													
安全衛生計画		週間	解体前確認 各所是正、清掃を確実にすること！							1階廻り作業注意 居住者との接触に注意して作業を行うこと！							1階廻り作業注意 居住者との接触に注意して作業を行うこと！					
備考		記事	※作業時間はAM8:30~PM5:30とします。(AM8:00~8:30を準備、朝礼 PM5:30~6:00を片付けとします。) 日曜、祝日は休工とします。																			